

Nytt kring kommande stamrenovering

Stamrenovering är en stor åtgärd som ska hålla i 40-60 år. Därför är det viktigt att genomföra ett så bra och kostnadseffektivt projekt som möjligt.

Nu är avtalet med Riksbyggen som avser utredning och projektering i det närmaste avslutat.

Innan vi går vidare till nästa steg i processen har styrelsen, utifrån medlemmars önskemål, beslutat att via andra konsulter undersöka och jämföra prisbilden med det budgetförslag som Riksbyggen lämnat på ca 80 miljoner kr.

Även alternativa tillvägagångssätt gällande stamrenoveringen kommer att undersökas.

Baserat på resultat av denna jämförelse kommer styrelsen sedan att ta beslut om att antingen teckna ett ombyggnadsavtal med Riksbyggen eller byta till annan konsult som handlägger genomförandet. När valet är gjort går antingen Riksbyggen eller annan konsult vidare med anbudsförfrågan till flera entreprenörer.

Mot bakgrund av detta kommer extrastämman att flyttas till någon gång efter sommaren, preliminärt aug-sept.

Innan extrastämman kommer information att ges fortlöpande.

Om du har egna tankar/idéer får du gärna inkomma med dessa till styrelsen.

Frågorna från de båda informationsmötena med svar bifogas detta utskick.

Om du saknar tillgång till dator och därför inte kan ta del av dokumenten via vår hemsida, kontakta styrelsen så levererar vi allt i pappersform.

/Brf Björkens styrelse

2026-01-19